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岡山市横断歩道橋長寿命化修繕計画 （令和 6 年 6 月） 

 
１． 背景 

市内の横断歩道橋は、高度経済成長期から 80 橋建設（うち 1 橋撤去）されており、こ

のうち 2024 年 4 月現在、市が管理する架設後 50 年以上経過するものは 44 橋で、

今後、補修補強費用が大幅に増加することが予想されます。 

このため、高齢化した橋梁に対して適切な点検と評価に基づく補修や補強を実施する

ことにより、橋梁の長寿命化を図り、道路橋梁の安全安心を確保するとともに、多額と

なる補修補強費用を低減・平準化する必要があります。 

 

２． 岡山市横断歩道橋長寿命化計画の対象 

長寿命化修繕計画の対象 北区 中区 南区 東区 合計 

横断歩道橋 
29 

（30） 
15 ２０ 15 

79 

(80) 

※（ ）内は撤去前の施設数 

 

３． 計画期間 

本計画の期間は 10 年とします。 

 

４． 健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針 

（1）健全度把握の基本的な方針 

健全度の把握については、横断歩道橋の架設年度や立地条件等を十分に考慮して

実施するとともに「岡山県横断歩道橋点検マニュアル（案）平成 27 年 8 月※」に基づ

いて定期的に点検を実施し、橋梁の損傷を早期に把握します。 

※点検要領やマニュアル等の改訂版に基づき定期点検を実施する 

 

（2）日常的な維持管理に関する基本的な方針 

橋梁を良好な状態に保つために、日常的な維持管理としてパトロール等の実施を徹

底します。 

 

５． 対象橋梁の長寿命化に関する基本的な方針 

健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針とともに、予防的な保全

を行うことにより、橋を長持ちさせ、修繕・架替えに係る費用を抑えながら橋の安全を確

保します。 

 

６． 定期点検 

5 年に 1 度の頻度で定期点検を実施します。 
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７． 費用の縮減 

(1)新技術等の活用 

今後、定期点検や施設修繕に際し、コスト縮減や効率化などを図るため新技術等の導

入を検討します。当面の目標として、令和 9 年度までに、2 橋の横断歩道橋について新

技術を活用した修繕を行い、約 6 百万円のコスト縮減を見込んでいます。 

 

(2)施設の集約化・撤去 

今後、社会経済情勢や施設の利用状況等の変化に応じて、横断歩道橋の撤去などに

より維持管理費用の縮減について検討します。当面の目標として、令和 9 年度までには、

1 巡目の点検結果よりⅢ判定となった橋梁のうち、利用状況が少なく地域との合意が形

成された 2 橋の横断歩道橋を撤去します。 

 

８． 代表的な損傷事例 

事例① 鋼構造の損傷状況 

 

 

事例② 橋面の損傷状況 

 

柱鋼管の塗膜劣化，腐食 主桁やデッキプレート床版の塗膜劣化，腐食 

高欄の塗膜劣化，腐食 
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９． 点検・修繕計画 

今後の点検・修繕計画は、別紙の計画表に示すとおりです。優先順位付けに当たって

は、第三者被害の懸念、主要部材の損傷有無、路線の重要性や横断歩道橋全体の健全度

などを総合的に勘案して決定しています。 

まずは、健全度Ⅲ判定の施設を優先的に修繕していくとともに、今後の点検結果によ

り新たに健全度Ⅲ判定となる施設についても早期に着手します。また、利用状況などか

ら必要性を検討し、関係者との調整が整った施設については撤去を検討します。塗膜に

ポリ塩化ビフェニル(PCB)が含有している歩道橋については、施設の健全度に係らず

2026 年度末を目標に塗膜除去に努めます。 

今後も引き続き点検を実施し、その結果により適宜、計画の見直しを行いながら、道

路利用者の安全確保を最優先として、計画的に横断歩道橋の長寿命化を図ります。 

 

【計画改訂履歴】 

平成 31 年 1 月 策定 

令和 4 年 3 月 改訂 

令和 5 年 7 月 改訂 

令和 6 年 6 月 改訂 



個別施設計画【平成30年度(2018)～令和9年度(2027)】

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1 菅野歩道橋 県道日応寺栢谷線 1993 13.5 2.1 北区土木農林分室 三次 2022 Ⅰ ○ ○ 設計 工事 補修済
2 水道局前歩道橋 県道大元停車場線 1967 51.7 2.3 北区地域整備課 二次 2022 Ⅰ ○ ○ 工事 補修済
3 吉備第２歩道橋 県道岡山倉敷線 1982 19.3 2.7 北区地域整備課 二次 2022 Ⅰ ○ ○ 設計 工事 補修済
4 大野辻歩道橋 県道岡山倉敷線 1969 16.5 1.8 北区地域整備課 二次 2022 Ⅱ ○ ○

5 西楢津歩道橋 県道上芳賀岡山線 1981 13.2 1.5 北区土木農林分室 2022 Ⅲ ○ ○ 設計 工事 43 塗装塗替工、補強工など

6 鹿田町歩道橋 県道大元停車場線 1968 31.7 2.2 北区地域整備課 二次 2022 Ⅲ ○ ○ 設計 52 塗装塗替工、補強工など
7 南方歩道橋 県道岡山吉井線 1969 18.1 1.5 北区地域整備課 二次 2022 Ⅱ ○ ○
8 野田歩道橋 県道岡山倉敷線 1986 24.0 1.5 北区地域整備課 二次 2022 Ⅱ ○ ○
9 今歩道橋 県道岡山倉敷線 1990 27.1 1.5 北区地域整備課 二次 2022 Ⅲ ○ ○ 設計 63 塗装塗替工など

10 御野歩道橋 県道岡山吉井線 1967 18.4 1.5 北区地域整備課 二次 2023 Ⅰ ○ ○ 設計 工事 補修済
11 吉備第１歩道橋 県道岡山倉敷線 1965 11.5 1.5 北区地域整備課 二次 2023 Ⅰ ○ ○ 設計 工事 補修済
12 幸町歩道橋 市道南方柳町線 1966 31.4 2.3 北区地域整備課 一次 2022 Ⅰ ○ ○ 工事 補修済
13 いずみ町歩道橋 市道いずみ町青江線 1969 20.5 1.5 北区地域整備課 一次 2022 Ⅱ ○ ○ 設計 工事 46 塗装塗替工
14 岩田町歩道橋 市道南方柳町線 1970 58.8 3.0 北区地域整備課 2022 Ⅲ ○ 設計 協議 工事 撤去（第3者被害防止のため通行止）
15 大元田中線横断歩道橋 市道田中西古松2号線 1973 20.9 1.5 北区地域整備課 2022 Ⅲ ○ ○ 設計
16 西古松横断歩道橋 市道田中西古松2号線 1973 29.0 1.5 北区地域整備課 2021 Ⅰ ○ ○ 設計 工事 48 補修済
17 西古松第一横断歩道橋 市道野田西古松線 1974 24.1 1.5 北区地域整備課 2021 Ⅰ ○ ○ 設計 工事 48 補修済
18 厚生町横断歩道橋 県道岡山児島線 2006 30.0 1.5 北区地域整備課 一次 2022 Ⅱ ○ ○
19 津島西坂横断歩道橋 市道伊島町二丁目吉宗線 1970 27.1 1.9 北区地域整備課 三次 2022 Ⅰ ○ ○ 工事 47 補修済
20 横井横断歩道橋 市道伊島町二丁目吉宗線 1967 17.0 1.5 北区土木農林分室 三次 2022 Ⅱ ○ ○
21 吉宗横断歩道橋 市道伊島町二丁目吉宗線 1987 20.3 1.5 北区土木農林分室 三次 2022 Ⅰ ○ ○ 設計 工事 39 補修済
22 門田横断歩道橋 県道岡山牛窓線 1968 27.0 1.5 中区地域整備課 三次 2022 Ⅰ ○ ○ 工事 54 補修済
23 国清寺横断歩道橋 国道250号 1971 60.0 2.3 中区地域整備課 一次 2022 Ⅲ ○ ○ 設計 工事 工事 工事 122 塗装塗替工、補強工など
24 国富横断歩道橋 国道250号 1965 14.5 2.0 中区地域整備課 一次 2022 Ⅰ ○ ○ 設計 工事 41 補修済
25 中島歩道橋 県道岡山玉野線 1973 21.4 1.5 中区地域整備課 一次 2022 Ⅲ ○ ○ 設計 49 塗装塗替工など

26 福泊歩道橋 県道岡山牛窓線 1967 18.0 1.5 中区地域整備課 三次 2022 Ⅰ ○ ○ 設計 工事 41 補修済

27 高屋横断歩道橋 国道250号 1999 16.5 1.5 中区地域整備課 二次 2022 Ⅰ ○ ○ 工事 44 補修済

28 兼基横断歩道橋 国道250号 1968 13.0 1.5 中区地域整備課 二次 2022 Ⅰ ○ ○ 工事 36 補修済

29 原尾島横断歩道橋 国道250号 1968 22.7 1.5 中区地域整備課 二次 2022 Ⅱ ○ ○ 設計
30 浜歩道橋 県道原尾島番町線 1971 16.7 1.5 中区地域整備課 二次 2022 Ⅱ ○ ○
31 旭東町歩道橋 県道岡山玉野線 1968 16.8 1.5 中区地域整備課 一次 2022 Ⅲ ○ ○ 設計 工事 49 塗装塗替工、補強工など

32 長岡横断歩道橋 国道250号 1968 16.5 1.5 中区地域整備課 三次 2022 Ⅲ ○ ○ 設計 工事 41 塗装塗替工、補強工など

33 三勲横断歩道橋 国道250号 1967 14.5 1.5 中区地域整備課 一次 2022 Ⅲ ○ ○ 設計 工事 41 塗装塗替工など

34 中畑歩道橋 県道岡山玉野線 1973 24.0 1.5 中区地域整備課 一次 2022 Ⅱ ○ ○

35 藤崎歩道橋 県道江崎金岡線 1974 10.5 1.5 中区地域整備課 2022 Ⅰ ○ ○ 設計 工事 52 補修済

36 平井歩道橋 県道岡山玉野線 1970 24.0 1.5 中区地域整備課 一次 2022 Ⅰ ○ ○ 設計 工事 62 補修済
37 楢原横断歩道橋 国道250号 1972 16.0 2.0 東区地域整備課 二次 2022 Ⅰ ○ ○ 設計 工事 71 補修済
38 芥子山歩道橋 県道岡山牛窓線 1980 19.0 2.0 東区地域整備課 三次 2022 Ⅲ ○ ○ 設計 工事 53 塗装塗替工など
39 沼横断歩道橋 国道250号 1971 16.8 2.0 東区地域整備課 二次 2022 Ⅰ ○ ○ 設計 工事 48 補修済
40 鉄横断歩道橋 国道250号 1976 25.2 2.0 東区地域整備課 二次 2022 Ⅲ ○ ○ 設計 工事 97 塗装塗替工など

41 富崎歩道橋 県道西大寺山陽線 1974 14.9 1.5 東区地域整備課 二次 2023 Ⅱ ○ 設計 工事 33 補修済

42 目黒歩道橋 県道九蟠東岡山停車場線 1981 15.5 1.5 東区地域整備課 三次 2022 Ⅲ ○ ○ 設計 工事 41 塗装塗替工など

43 藤井横断歩道橋 国道250号 1980 22.5 2.1 東区地域整備課 二次 2022 Ⅲ ○ ○ 設計 104 塗装塗替工、補強工など

44 東平島歩道橋 県道西大寺山陽線 1977 14.8 1.5 東区地域整備課 二次 2022 Ⅱ ○ ○

45 益野歩道橋 県道岡山牛窓線 1967 18.2 1.5 東区地域整備課 三次 2022 Ⅲ ○ ○ 設計 工事 38 塗装塗替工など

46 二軒屋横断歩道橋 県道岡山牛窓線 1975 69.9 1.5 東区地域整備課 二次 2022 Ⅰ ○ ○ 設計 工事 67 補修済

47 南古都横断歩道橋 国道250号 1974 14.4 2.0 東区地域整備課 二次 2022 Ⅰ ○ ○ 設計 工事 74 補修済

48 神崎歩道橋 県道岡山牛窓線 1989 17.5 1.5 東区地域整備課 二次 2022 Ⅲ ○ ○ 設計 工事 43 塗装塗替工など

49 古都横断歩道橋 国道250号 1968 14.4 1.5 東区地域整備課 二次 2022 Ⅱ ○ ○

50 金岡歩道橋 県道九蟠中野線 1968 16.0 1.5 東区地域整備課 2022 Ⅲ ○ ○ 設計 工事 44 塗装塗替工など

51 四ツ谷横断歩道橋 市道西大寺浜64号線 1979 22.0 3.0 東区地域整備課 2022 Ⅱ ○ ○

52 豊成歩道橋 県道岡山港線 1971 25.2 1.5 南区地域整備課 一次 2022 Ⅰ ○ ○ 設計 工事 49 補修済

53 なかよし歩道橋 県道浦安豊成線 1981 17.3 1.5 南区地域整備課 二次 2022 Ⅰ ○ ○ 工事 補修済

54 福浜歩道橋 県道岡山港線 1967 20.5 2.3 南区地域整備課 一次 2022 Ⅱ ○ ○

55 三浜町歩道橋 県道岡山港線 1970 24.1 1.5 南区地域整備課 一次 2021 Ⅰ ○ ○ 工事 補修済

56 大福歩道橋 県道岡山児島線 1969 14.0 1.5 南区地域整備課 三次 2021 Ⅰ ○ ○ 設計 工事 56 補修済

57 福富歩道橋 県道洲崎米倉線 1974 16.9 1.5 南区地域整備課 2023 Ⅰ ○ ○ 設計 工事 補修済

58 平福歩道橋 県道岡山港線 1975 27.4 1.5 南区地域整備課 一次 2022 Ⅰ ○ ○ 工事 56 補修済

59 福田歩道橋 県道浦安豊成線 1979 15.0 1.5 南区地域整備課 二次 2022 Ⅱ ○ ○

60 福島歩道橋 県道岡山港線 1968 20.4 2.3 南区地域整備課 一次 2022 Ⅰ ○ ○ 設計 工事 59 補修済

61 荒田歩道橋 県道岡山児島線 1973 15.0 1.5 南区地域整備課 三次 2022 Ⅱ ○ ○

62 興除中央横断歩道橋 市道内尾西畦線 1964 11.9 1.5 南区地域整備課 2022 Ⅲ ○ ○ 設計 工事 36 塗装塗替工、補強工など

63 曽根横断歩道橋 市道内尾西畦線 1964 11.0 1.5 南区地域整備課 2022 Ⅱ ○ ○

64 並木町横断歩道橋 市道三浜町築港栄町線 1969 16.4 1.5 南区地域整備課 2017 Ⅲ 設計 設計 工事 17 撤去

65 南輝小横断歩道橋 市道福浜町築港栄町線 1973 19.0 1.5 南区地域整備課 2021 Ⅰ ○ ○ 設計 工事 52 補修済

66 築港新町横断歩道橋 市道市場築港緑町線 1973 17.3 1.5 南区地域整備課 2023 Ⅰ ○ ○ 設計 工事 補修済

67 米倉横断歩道橋 県道岡山児島線 2007 56.1 1.5 南区地域整備課 一次 2022 Ⅱ ○ ○

68 泉田歩道橋 市道泉田1号線 1989 14.0 1.5 南区地域整備課 2022 Ⅱ ○ ○

69 楢津自転車道橋 県道岡山総社自転車道線 1979 81.0 2.5 北区土木農林分室 一次 2022 Ⅲ ○ ○ 設計 97 塗装塗替工など

70 片岡歩道橋 市道片岡10号線 1991 15.5 1.5 南区灘崎支所 2022 Ⅱ ○ ○

71 Ⅰ号デッキ 市道駅元町16号線 2005 62.9 6.0 北区地域整備課 一次 2020 Ⅰ ○ ○

72 Ⅲ号デッキ 市道奉還町駅元町1号線 2006 65.6 2.8 北区地域整備課 2020 Ⅱ ○ ○

73 Ⅳ号デッキ 市道下伊福上町駅元町線 2006 91.8 3.3 北区地域整備課 2020 Ⅱ ○ ○

74 下石井一丁目横断歩道橋 市道南方柳町線 2014 78.1 4.0 北区地域整備課 一次 2022 Ⅰ ○ ○

天瀬横断歩道橋（撤去済） 国道250号 1969 29.0 1.5 北区地域整備課 一次 2015 Ⅰ 設計 工事 25 撤去済

75 妹尾陸橋 国道2号 1972 68.0 2.4 南区地域整備課 一次 2020 Ⅲ ○ ○ 設計 5 塗装塗替工など

76 国体町歩道橋 市道国体町4号線 不明 91.1 2.3 北区地域整備課 2019 Ⅱ ○ ○ 設計 設計 工事 工事 100 塗装塗替工

77 吉備高原自転車道橋 県道岡山賀陽自転車道線 1984 143.4 2.5 北区土木農林分室 2021 Ⅲ ○ ○ 設計 工事 工事 工事 167 塗装塗替工、補強工など

78 彦崎駅連絡通路橋 市道彦崎51号線 不明 12.7 2.3 南区灘崎支所 2022 Ⅲ ○ 設計 協議 工事 塗装塗替工など

79 Ⅱ号デッキ 市道駅元町22号線 2005 21.4 6.00 北区地域整備課 2023 Ⅰ ○

※上記は、社会情勢の変化や関係機関との協議により、今後変更する場合がある

点検 修繕 概算
事業費
(百万円)

備考管理事務所名
緊急
輸送路

点検
年度

判定
区分

幅員
(m)

横断歩道橋名 路線名
架設
年度

橋長
(m)
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