

新市建設計画（ハード事業） 実施工程表

御津地域

【計画期間：平成17年度～令和6年度】

令和5年4月1日現在

(凡例：●：始期 ■：終期)

番号	事業名	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R元 (H31)	R2	R3	R4	R5	R6	担当課		備考	
																						支所担当課	本庁担当課		
1	総合保健福祉施設建設事業(金川病院併設)		●								■	事業完了										総務民生課 金川病院	保健管理課		
2	養護老人ホーム玉松園移転改築事業						●					■	事業完了									総務民生課 玉松園	高齢者福祉課		
3	地域消防施設整備事業	●										■	事業完了									-	消防局 消防企画総務課		
4	健康みつ21公園整備事業(岩井山古墳公園)				●																	産業建設課	庭園都市推進課 生活安全課 道路計画課	・墓地H28完了 ・運動公園H28完了 ・市道R2完了	
5	「いやしの森」(仮称)整備事業	施設の必要性、緊急性、地元ニーズが低いため廃止																				産業建設課	農林水産課	H25 事業廃止	
6	特定環境保全公共下水道事業(御津中央処理区)	●									■	事業完了										-	下水道河川計画課・西部建設課		
7	農業集落排水施設整備事業(紙工地区)	●			■	事業完了																-	下水道河川計画課・西部建設課		
8	農業集落排水施設整備事業(新庄地区)				●																	-	下水道河川計画課・西部建設課		
9	農業集落排水施設整備事業(上伊田地区)																					-	下水道河川計画課・下水道管路整備課	H25.3月認可 農業集落排水事業から特定環境保全公共下水道事業へ変更 No.9 R5予算計上 No.10 R5予算計上 R4からR5へ繰越	
10	農業集落排水施設整備事業(矢原・下伊田・草生地区)																					-	下水道河川計画課・下水道管路整備課		
11	合併処理浄化槽設置整備事業	●										■	事業完了									-	環境保全課 浄化槽対策室		
12	御津町下水道施設整備事業	●										■	事業完了									-	水道局		
13	御津中学校屋上防水改修事業	●									■	事業完了										-	学校施設課		
14	南小学校床及び手すり改修事業	●									■	事業完了										-	学校施設課		
15	五城小学校屋根及び外壁塗装事業	●									■	事業完了										-	学校施設課		
16	小中学校耐震診断及び改修事業	●																				-	学校施設課		
17	JR金川駅周辺整備事業	●																				-	産業建設課	道路計画課	
18	JR野々口駅周辺整備事業	●																				-	産業建設課	道路計画課	
19	生活道路新設改良事業(管堤防線)	●										■	事業完了									-	産業建設課	道路計画課	
20	御津町高度情報化施設整備事業	●										■	事業完了									-	総務民生課	情報企画課	
21	ため池等農業基盤整備事業	●										■	事業完了									-	産業建設課	農村整備課	
22	農村環境基盤整備事業(五城地区農村活性化施設整備)	●										■	事業完了									-	産業建設課	農林水産課	
23	6次産業化(加工施設)整備事業	●	■	事業完了																		-	産業建設課	農林水産課	
24	観光振興事業(特産品・農産物等の販売所整備)	御津地域に類似施設(民間)が立地しており、施設の必要性が低いため廃止																				産業建設課	農林水産課	H25 事業廃止	