

# 新市基本計画（ハード事業） 実施工程表

## 建部地域

【計画期間：平成18年度～令和3年度】

令和5年4月1日現在

(凡例： ●：始期 ■：終期)

番号	事業名	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R元 (H31)	R2	R3	担当課		備考			
																		支所担当課	本庁担当課				
1	建部保育園整備事業		●	—	■	事業完了														総務民生課	保育園・幼稚園課		
2	林地災害防止事業	関係者(受益者等)の同意が得られないため休止																産業建設課	農林水産課	H25 事業休止			
3	たけへの森公園施設整備事業			●	—	■	事業完了														産業建設課	庭園都市推進課	
4	特定環境保全公共下水道事業	●																	→	—	下水道河川計画課・下水道管路整備課		
5	合併処理浄化槽設置整備事業	●																		—	環境保全課 浄化槽対策室		
6	上水道基幹施設・配水管整備事業等		●																	—	水道局		
7	小中学校耐震診断及び改修事業	●																		—	学校施設課		
8	文化センター改修事業																			北区役所 総務・地域振興課	区政推進課		
9	建部駅舎保存整備事業	●	■	事業完了														総務民生課	市民企画総務課				
10	福渡駅周辺(福渡高校跡地含む)整備事業	●																		総務民生課 産業建設課	事業政策課 道路計画課		
11	建部駅周辺整備事業			●	—	■	事業完了														産業建設課	道路計画課	
12	町道改良事業	●																		→	産業建設課	道路計画課	事業継続 R5予算計上 R4からR5へ繰越
13	農地等高度利用促進事業、小規模土地改良事業	●																		—	産業建設課	農村整備課	
14	温泉会館リニューアル事業	※番号15(建部町温泉宿泊研修センター(サンタケベ)整備事業)へ統合。																産業建設課	観光コンベンション推進課				
15	建部町温泉宿泊研修センター(サンタケベ)整備事業		●																	—	産業建設課 環境学習センター	観光コンベンション推進課 農林水産課 生涯学習課	