

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年03月17日

計画の名称	災害に強く安全・安心で快適なまちづくり（防災・安全）												
計画の期間	平成26年度～平成30年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	岡山市												
計画の目標	災害や事故に強い都市基盤の整備を進めるとともに、都市内における公共交通と自動車交通を効率的に組み合わせ、さらに自転車の利用環境を整えることにより、安全安心で快適なまちづくりをすすめるため、以下の取り組みを実施する。 ・安全な交通基盤を整備することにより、災害や事故に強く、安心して暮らせる福祉都市を形成する。 ・人の安全確保を第一義として、歩行者も自転車も安心できるコンパクトな市街地構造を実現する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	7,232	A	5,687	B	200	C	1,345	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	18.59	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(H26当初)	(H28末)	(H30末)
1	人口10万人当たりの交通死傷事故件数を20%低減 岡山市内において発生する交通死傷事故件数の低減率を算出する 死傷事故低減率 = (1 - 整備後の死傷事故件数 / 整備前の死傷事故件数) × 100 ※死傷事故件数は10万人当たり	0%低減	%低減	20%低減
2	緊急輸送道路及び跨線・跨道橋における耐震対策実施済み橋梁を55.6%増加 緊急輸送道路及び跨線・跨道橋で耐震化が必要な橋梁のうち、対策を実施した橋梁の割合を算出する 耐震対策実施率 = (評価時点の耐震対策済橋梁数 / 耐震対策が必要な橋梁の総数) × 100	44%	%	100%
3	市内中心部における自転車走行空間のネットワーク化を46%達成 自転車走行空間ネットワーク計画のうち、走行空間を確保した道路の割合を算出する 自転車走行空間ネットワーク化率 = (評価時点の自転車走行空間延長 / 自転車走行空間ネットワーク計画延長) × 100	8%	%	46%
4	歩行者・自転車利用環境を35%向上 放置自転車の減少により歩行者、自転車の利用環境が向上されることから放置自転車の台数を調査する 歩行者・自転車利用環境の向上率 = (整備前放置自転車台数5,691台 - 整備後放置自転車台数) / 整備前放置自転車台数 × 100	0%向上	%向上	35%向上

備考等	個別施設計画を含む	—	国土強靭化を含む	○	定住自立圏を含む	—	連携中枢都市圏を含む	—	流域水循環計画を含む	—	地域再生計画を含む	—
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																					
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H26	H27	H28	H29	H30					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
道路事業	A01-001	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	市町村道	交安	平野延友線(庭瀬東踏切)	歩道整備 L=150m	岡山市	■	■				87		—		
	A01-002	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	市町村道	交安	(他)石関町3号線	自歩道整備 L=0.4km	岡山市	■	■	■	■	■		189		—	
	A01-003	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府県道	交安	(一)当新田中仙道線 中仙道工区	自歩道整備 L=0.4km	岡山市	■	■	■	■			237		—	
	A01-004	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	市町村道	交安	(他)津島南北方線	交差点改良	岡山市	■	■	■	■			164		—	
	A01-005	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	市町村道	交安	松尾櫛津線ほか2路線	交差点改良	岡山市	■	■					56		—	
	A01-006	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府県道	交安	(一)今在家東岡山停車場線 清水～長岡工区	歩道整備 L=2.4km	岡山市	■						29		—	

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接		H26	H27				H28	H29	H30					
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-007	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	交安	(一)江崎金岡線 金田～ 金岡西町工区	自歩道整備 L=0.8km	岡山市	■	■	■	■	■	75	—	
	A01-008	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	交安	(一)江崎金岡線 金岡西 町工区	自歩道整備 L=0.4km	岡山市		■	■	■	■	18	—	
	A01-009	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	交安	(主)岡山牛窓線 川井工 区	交差点改良	岡山市	■	■	■	■	■	0	—	
	A01-010	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	交安	(主)岡山牛窓線 西大寺 中野工区	歩道整備 L=0.3km	岡山市	■	■	■	■	■	472	—	
	A01-011	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	市町村 道	交安	(1)西大寺松崎西大寺中1 号線	自歩道整備 L=0.2km	岡山市	■	■	■	■	■	0	—	
	A01-012	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	市町村 道	交安	(2)穴甘沼線ほか2路線(流 田一踏切)	歩道整備 L=0.5km	岡山市	■	■	■	■	■	145	—	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接		種別1	種別2				H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-013	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	改築	(主) 岡山児島線 新屋敷 町～野田工区	電線共同溝 L=0.5km	岡山市	■	■	■	■	■	201	—	
	A01-014	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	市町村 道	改築	(他) 柳町表町線	電線共同溝 L=0.6km	岡山市	■	■	■	■	■	0	—	
	A01-015	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	市町村 道	改築	(他) いずみ町青江線	電線共同溝 L=0.5km	岡山市	■	■	■	■	■	0	—	
	A01-016	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	改築	(主) 西大寺山陽線 西大 寺駅前工区	電線共同溝 L=1.0km	岡山市	■	■	■	■	■	11	—	
	A01-017	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	修繕	(主) 岡山児島線ほか	舗装修繕 L=3.1km	岡山市	■	■	■	■	■	902	—	
	A01-018	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	修繕	(一) 寒河本庄岡山線ほ か	舗装修繕 L=3.7km	岡山市	■	■	■			83	未策定	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接		H26	H27				H28	H29	H30					
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-019	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	修繕	(主) 妹尾御津線ほか	舗装修繕 L=4.3km	岡山市	■	■	■			97		未策定
	A01-020	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	修繕	(主) 倉敷飽浦線ほか	舗装修繕 L=19.8km	岡山市	■	■	■			443		未策定
	A01-021	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	市町村 道	修繕	(一) 鹿田町旭東町線ほ か	舗装修繕 L=12.5km	岡山市	■	■	■			154		未策定
	A01-022	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	市町村 道	修繕	(他) 四御神土田線ほか	舗装修繕 L=7.6km	岡山市	■	■	■			477		未策定
	A01-023	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	国道	修繕	(国) 250号ほか2路 線	舗装修繕 L=6.4km	岡山市	■	■	■			134		未策定
	A01-024	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	国道	修繕	(国) 429号ほか1路 線	道路情報板 N=4	岡山市			■	■	■	44		未策定

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-025	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	修繕	(一) 寒河本庄岡山線ほ か1路線	道路情報板 N=2	岡山市	■	■	■	■	■	148		未策定
	A01-026	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	市町村 道	修繕	高松田中西阿曾線	注意喚起、視線誘導 N=1	岡山市	■					2		未策定
	A01-027	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	国道	修繕	(国) 250号	道路修繕 N=1路線	岡山市		■	■	■	■	0		未策定
	A01-028	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	修繕	(主) 岡山児島線ほか1 0路線	道路修繕 N=11路線	岡山市		■	■	■	■	0		未策定
A01-029	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	市町村 道	修繕	(他) 錦町古京町線他8 路線	道路修繕 N=9路線	岡山市		■	■	■	■	0		未策定	
A01-030	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	国道	修繕	(国) 484号ほか	防災対策 N=6	岡山市		■	■	■	■	224		未策定	
A01-031	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	修繕	(主) 岡山賀陽線ほか	防災対策 N=2	岡山市		■	■	■	■	343		未策定	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接		種別1	種別2				H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-032	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	国道	修繕	（国）250号 倉安橋 ほか	橋梁耐震化対策 N=3橋	岡山市	■	■	■	■	■	68	—	
	A01-033	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	修繕	（主）岡山牛窓線 新永 安橋ほか	橋梁耐震化対策 N=11橋	岡山市	■	■	■	■	■	376	—	
	A01-034	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	市町村 道	修繕	西大寺中野86号線 中 野跨道橋	橋梁耐震化対策 N=1橋	岡山市	■	■				0	—	
	A01-035	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	修繕	（一）九幡東岡山停車場 線 目黒橋ほか	橋梁耐震化対策 N=2橋	岡山市	■	■				0	—	
A01-036	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	修繕	（主）岡山賀陽線ほか	トンネル補修 N=3	岡山市			■	■	■	6	未策定		
A01-037	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	国道	修繕	（国）250号ほか	横断歩道橋補修 N=10橋	岡山市	■	■	■	■	■	0	未策定		
A01-038	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	修繕	（主）岡山玉野線ほか	横断歩道橋補修 N=19橋	岡山市			■	■	■	14	未策定		

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		種別	種別	対象	間接		H26	H27				H28	H29	H30						
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-039	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	市町村 道	修繕	(1) 伊島町二丁目吉宗 線ほか	横断歩道橋補修 N=4橋	岡山市	■	■	■	■	■	0		未策定	
	A01-040	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	市町村 道	修繕	西片岡久々井線	トンネル補修 N=1	岡山市	■	■					10		未策定
	A01-041	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	市町村 道	交安	(1) 錦町古京町線	交差点改良、自歩道整備	岡山市			■	■	■		326		—
	A01-042	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	修繕	(1) 今西市線	舗装修繕 L=2.2km	岡山市					■		0		—
A01-043	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	市町村 道	交安	(他) 西大寺南17号線ほか (神武橋交差点)	交差点改良	岡山市					■		20		—	
A01-044	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	修繕	(一) 九幡中野線	道路情報板 N=1	岡山市					■		0		—	

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名	事業内容	市区町村名／	事業実施期間（年度）					全体事業費	費用	個別施設計画	
		種別	種別	対象	間接				（事業箇所）	（延長・面積等）	港湾・地区名	H26	H27	H28	H29	H30	（百万円）	便益比	策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-045	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	修繕	（主）妹尾御津線ほか3 路線	道路情報板 N=8	岡山市					■	36		—	
	A01-046	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	修繕	（主）岡山赤穂線ほか1 路線	道路情報板 N=3	岡山市					■	0		—	
	A01-047	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	修繕	（主）落合建部線ほか3 路線	道路情報板 N=5	岡山市					■	49		—	
	A01-048	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	修繕	（主）高梁御津線ほか1 路線	道路情報板 N=2	岡山市					■	0		—	
	A01-049	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	修繕	（主）落合建部線ほか	防災対策 N=2	岡山市					■	0		—	
	A01-050	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	修繕	（主）妹尾御津線ほか	防災対策 N=3	岡山市					■	17		—	

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接		種別1	種別2				H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-051	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	修繕	(主) 岡山牛窓線ほか	防災対策 N=3	岡山市					■	0	—	
	A01-052	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	修繕	(一) 金甲山線ほか	防災対策 N=2	岡山市					■	0	—	
	A01-053	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	修繕	(一) 九幡東岡山停車場 線 鳥川田橋ほか	橋梁耐震化対策 N=2橋	岡山市					■	0	—	
	A01-054	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	修繕	(一) 寒河本庄岡山線 新高架橋ほか	橋梁耐震化対策 N=2橋	岡山市					■	0	—	
	A01-055	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	市町村 道	修繕	(1) 金山寺・玉柏線ほ か	防災対策 N=5	岡山市					■	0	—	
	A01-056	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	都道府 県道	改築	(一) 岡山倉敷線	電線共同溝 L=1.0km	岡山市					■	30	—	
											小計						5,687		

A 基幹事業																				
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		種別	種別	対象	間接							H26	H27	H28	H29	H30				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
											合計						5.687			

B 関連社会資本整備事業																						
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況			
		種別	種別	対象	間接							H26	H27	H28	H29	H30						
		一体的に実施することにより期待される効果																				
		備考																				
道路事業	B01-001	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	—	—	福田緑道公園整備事業（ 泉田福成線）	緑道（自転車、歩行者空間） 整備 A=0.9ha	岡山市		■	■	■			200		—		
		市道石関町3号線などの歩行者も自転車も安心できる自歩道整備にあわせて、緑道公園を整備して交通死傷事故数の低減を目指す。																				
												小計							200			
											合計							200				

C 効果促進事業																			
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接		種別1	種別2				H26	H27	H28	H29	H30			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	C01-001	道路	一般	岡山市	直接	岡山市	—	調査	交通事故統合調査	交通事故データの統合処理	岡山市	■	■	■			10	—	
		交通安全事業の計画策定に必要な交通事故統合調査を行う																	
	C01-002	施設整備	一般	岡山市	直接	岡山市	—	—	P&R駐車場等整備	P&Rの駐車場等整備	岡山市	■	■	■			7	—	
		錦町古京町線(A44)などの交通事故減少を目的とする道路整備にあわせて、P&R駐車場を整備して環境にやさしい交通システムの構築を図る。																	
	C01-003	施設整備	一般	岡山市	直接	岡山市	—	—	公共交通利用促進	バス等利用促進検討・整備	岡山市	■	■	■			33	—	
		(主) 岡山児島線(A14)などの放射・環状道路の整備にあわせて、バス停等の利用環境を向上させることで公共交通の利用を促進し、中心市街地の渋滞を緩和して環境への負担を軽減する。																	
	C01-004	施設整備	一般	岡山市	直接	岡山市	—	—	自転車利用環境整備	中心市街地の自転車等駐車場、自転車走行空間検討・整備	岡山市	■	■	■			931	—	
柳町表町線(A15)などの中心市街地の道路整備とあわせて、歩行者、自転車の道路利用環境を向上させるため自転車等駐車場や自転車走行空間の整備を行う。																			
C01-005	施設整備	一般	岡山市	直接	岡山市	—	—	コミュニティサイクル整備	中心市街地のコミュニティサイクルの拡張整備	岡山市	■	■				140	—		
	柳町表町線(A15)などの道路整備とあわせて、市内中心部の自転車利用環境と回遊性の向上を図るためコミュニティサイクルを拡張整備する。																		
C01-006	計画・調査	一般	岡山市	直接	岡山市	—	—	吉備線他LRT検討	吉備線他のLRTに関する検討	岡山市	■	■	■			134	—		
	いずみ町青江線(A16)などの道路整備にあわせて、JR吉備線等のLRT化検討を行うことで、公共交通と連携した総合交通体系の実現を目指す。																		
C01-007	計画・調査	一般	岡山市	直接	岡山市	—	—	モビリティマネジメント	公共交通の利用促進に向けた啓発活動	岡山市	■	■	■			8	—		
	(主) 岡山児島線(A14)などの放射・環状道路の整備とあわせて、過度に車に依存した交通体系から公共交通への転換を促進することで、バランスのとれた総合交通体系の実現を目指す。																		

C 効果促進事業																						
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況			
		種別	種別	対象	間接							H26	H27	H28	H29	H30						
一体的に実施することにより期待される効果																						
備考																						
道路事業	C01-008	計画・調 査	一般	岡山市	直接	岡山市	—	—	交通実態調査	交通実態を把握するための調 査	岡山市	■	■	■			41		—			
		(主) 岡山児島線(A14)などの放射・環状道路の整備とあわせて、市民の移動実態を把握することで、効率的かつ計画的な交通施策を実現し、交通利便性の高い都市の形成を図る。																				
	C01-009	計画・調 査	一般	岡山市	直接	岡山市	—	—	交通結節強化	駅前広場の改修	岡山市	■	■	■			41		—			
		(主) 岡山児島線(A14)などの放射・環状道路の整備とあわせて、歩行者や自転車が安全に利用できる駅前広場等の整備を行う。																				
											小計						1,345					
											合計						1,345					

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制 岡山市において当該社会資本総合整備計画関係課メンバーにより事後評価を実施	事後評価の実施時期 令和3年3月
	公表の方法 岡山市HPに掲載

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> ・平野延友線（庭瀬東踏切）、（一）当新田中仙道線 中仙道工区等の歩道設置及びその他の交通安全事業により、交通死傷事故件数が減少した。 ・（主）西大寺山陽線 赤穂線跨線橋ほか13橋の耐震対策が実施され、緊急輸送道路等における耐震対策実施橋梁数が増加した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	<ul style="list-style-type: none"> ・（主）岡山玉野線のバリアフリー化を行ったことにより、高齢者・障がい者を含む歩行者の移動円滑化が図られた。 ・道路情報板の整備により、災害時・平常時を問わず、利用者への正確で迅速な道路情報の提供が可能となった。

○特記事項（今後の方針等）

<ul style="list-style-type: none"> ・今後も引き続き、災害や事故に強い都市基盤整備を行うことにより、安全・安心なまちづくりを進めていく。 ・別計画へ移行した事業についても、成果目標を達成できるよう事業を進めていく。
--

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	人口10万人当たりの交通死傷事故件数を20%低減	
	最終目標値	20%低減
	最終実績値	63%低減
道路の交通安全対策や、交通管理者と連携し、安全対策などを進めた結果、毎年確実に件数が減少した。		
2	緊急輸送道路及び跨線・跨道橋における耐震対策実施済橋梁数を39%増加	
	最終目標値	100%
	最終実績値	83%
計画期間の途中で、求める耐震性能を「地震後に落橋しないレベル」から「地震による損傷が限定的で速やかに機能回復できるレベル」に引き上げたことにより進捗が遅れた。		
3	市内中心部における自転車走行空間のネットワーク化を46%達成	
	最終目標値	46%
	最終実績値	0%
H28年度から別の整備計画へ移行したため、事後評価については移行後の整備計画にて行う。		
4	歩行者・自転車利用環境を35%向上	
	最終目標値	35%向上
	最終実績値	0%向上
H28年度から別の整備計画へ移行したため、事後評価については移行後の整備計画にて行う。		

計画の名称	災害に強く安全・安心で快適なまちづくり (防災・安全)	
計画の期間	平成26年度～平成30年度 (5年間)	交付団体 岡山市

岡山市管内図



B 関連社会資本整備事業	
B1-1	稲田緑道公園整備事業(泉田緑道線)
C 効果促進事業	
C1-1	交通事故総合調査
C1-2	P&R駐車場等整備
C1-3	公共交通利便促進
C1-4	自転車利用環境整備
C1-5	コミュニティサイクル整備
C1-6	吉備線他LRT検討
C1-7	モビリティマネジメント
C1-8	交通実態調査
C1-9	交通結節強化

A 基幹事業	
番号	要素事業名
A1-1	平野延友線 (延瀬和路切)
A1-2	(他) 石岡町3号線
A1-3	(一) 当河山中仙道線 中仙道工区
A1-4	(他) 津島南北方線
A1-5	松尾橋津線ほか2路線
A1-6	(一) 今在家東岡山停車場線 清水～長岡工区
A1-7	(一) 江崎金岡線 全庄～全岡西町工区
A1-8	(一) 江崎金岡線 全岡西町工区
A1-9	(一) 岡山牛窓線 1井工区
A1-10	(主) 岡山牛窓線 西大寺中野工区
A1-11	(一) 西大寺松崎西大寺中1号線
A1-12	(2) 穴井津線ほか2路線 (流田一踏切)
A1-13	(主) 岡山児島線 新屋敷町～野田工区
A1-14	(他) 柳町表町線
A1-15	(他) いずみ町青江線
A1-16	(一) 西大寺山陽線 西大寺駅前1区
A1-17	(主) 岡山児島線ほか
A1-18	(一) 寒河本庄岡山線ほか
A1-19	(主) 妹尾御津線ほか
A1-20	(主) 倉敷御津線ほか
A1-21	(一) 鹿田町池田線ほか
A1-22	(他) 上御計土田線ほか
A1-23	(国) 250号ほか2路線
A1-24	(国) 429号ほか1路線
A1-25	(一) 寒河本庄岡山線ほか1路線
A1-26	高松田中西阿曾線
A1-27	(国) 250号
A1-28	(主) 岡山児島線ほか10路線
A1-29	(他) 鏡町古京町線他8路線
A1-30	(他) 484号ほか
A1-31	(主) 岡山安芸線ほか
A1-32	(国) 250号 倉安橋ほか
A1-33	(主) 岡山牛窓線 新永安橋ほか
A1-34	西大寺中野86号線 中野踏道橋
A1-35	(一) 九幡東岡山停車場線 目黒橋ほか
A1-36	(主) 岡山安芸線ほか
A1-37	(他) 250号ほか
A1-38	(主) 岡山玉野線ほか
A1-39	(一) 伊島町二丁目吉宗線ほか
A1-40	西片岡久々丹線
A1-41	(一) 鏡町古京町線
A1-42	(一) 今山線
A1-43	(他) 西大寺南17号線ほか (神武橋交差点)
A1-44	(一) 九幡中野線
A1-45	(主) 妹尾御津線ほか3路線
A1-46	(主) 岡山赤穂線ほか1路線
A1-47	(一) 倉敷御津線ほか3路線
A1-48	(主) 高梁御津線ほか1路線
A1-49	(主) 倉敷御津線ほか
A1-50	(主) 妹尾御津線ほか
A1-51	(主) 岡山牛窓線ほか
A1-52	(一) 金甲山線ほか
A1-53	(一) 九幡東岡山停車場線 鳥井田橋ほか
A1-54	(一) 寒河本庄岡山線 新高梁橋ほか
A1-55	(一) 今山寺・土相線ほか
A1-56	(一) 岡山安芸線

A 基幹事業	
番号	要素事業名
A1-1	平野延友線 (延瀬東踏切)
A1-2	(他) 石岡町3号線
A1-3	(一) 当河山中仙道線 中仙道工区
A1-5	(他) 津島南北方線
A1-6	松尾橋津線ほか2路線
A1-7	(一) 今在家東岡山停車場線 清水～長岡工区
A1-8	(一) 江崎金岡線 全庄～全岡西町工区
A1-9	(一) 江崎金岡線 全岡西町工区
A1-10	(主) 岡山牛窓線 川井工区
A1-11	(主) 岡山牛窓線 西大寺中野工区
A1-12	(一) 西大寺松崎西大寺中1号線
A1-13	(2) 穴井津線ほか2路線 (流田一踏切)
A1-14	(主) 岡山児島線 新屋敷町～野田工区
A1-15	(他) 柳町表町線
A1-16	(他) いずみ町青江線
A1-17	(主) 西大寺山陽線 西大寺駅前工区
A1-24-1	(主) 岡山児島線ほか
A1-24-2	(一) 寒河本庄岡山線ほか
A1-24-3	(主) 妹尾御津線ほか
A1-24-4	(主) 倉敷御津線ほか
A1-24-5	(一) 今西市線
A1-25-1	(一) 鹿田町旭東町線ほか
A1-25-2	(他) 四御神土田線ほか
A1-26	(国) 250号ほか2路線
A1-27	(国) 429号ほか1路線
A1-28-1	(一) 寒河本庄岡山線ほか1路線
A1-28-2	(一) 九幡中野線
A1-28-3	(主) 妹尾御津線ほか3路線
A1-28-4	(一) 岡山赤穂線ほか1路線
A1-28-5	(主) 倉敷御津線ほか3路線
A1-28-6	(主) 高梁御津線ほか1路線
A1-29	高松田中西阿曾線
A1-30	(国) 250号
A1-31	(主) 岡山児島線ほか10路線
A1-32	(他) 鏡町古京町線他8路線
A1-33	(他) 484号ほか
A1-34-1	(主) 岡山賀陽線ほか
A1-34-2	(主) 倉敷御津線ほか
A1-34-3	(主) 妹尾御津線ほか
A1-34-4	(主) 岡山牛窓線ほか
A1-34-5	(一) 金甲山線ほか
A1-35	(国) 250号 倉安橋ほか
A1-36-1	(主) 岡山牛窓線 新永安橋ほか
A1-36-2	(一) 九幡東岡山停車場線 鳥井田橋ほか
A1-36-3	(一) 寒河本庄岡山線 新高梁橋ほか
A1-37	西大寺中野86号線 中野踏道橋
A1-38	(一) 九幡東岡山停車場線 目黒橋ほか
A1-39	(主) 岡山賀陽線ほか
A1-40	(国) 250号ほか
A1-41	(主) 岡山玉野線ほか
A1-42	(一) 伊島町二丁目吉宗線ほか
A1-43	西片岡久々丹線
A1-44	(一) 鏡町古京町線
A1-45	(他) 西大寺南17号線ほか (神武橋交差点)

