

資料提供年月日	令和元年 11 月 25 日	
問い合わせ先	課 名	教育委員会学校施設課
	電 話	直通 803-1580 内線 3878
担 当 者	職名・氏名	課 長 板野正博
	職名・氏名	課長補佐 藤田光一

広 報 連 絡

<市長定例記者会見資料>

- 1 件 名 市立小中学校の空調設備工事の進捗状況について
- 2 趣 旨 学校の教育環境改善を目的とする空調設備の工事について、現状及び今後の予定についてお知らせします。

(1) 中学校 昨年夏の記録的猛暑を受け、子どもの命を守るための熱中症対策を最優先課題として整備を進めたものです。全38校の整備が完了し、当初の予定を一年前倒して、今年の夏から全ての中学校において使用を開始しました。

(2) 小学校 令和2年夏に全校で使用開始ができるよう整備を進めており、全91校の内、76校は今年度内に完了、あるいは完了見込みとなっています。残る15校については、本年9月以降、入札の不調が続いたことにより工事契約ができていない状況です。

入札不調の主な原因は、技術者や職人の不足と考えており、この状況が緩和される来年2月頃までには、全ての小学校の工事契約が可能になると見込んでいます。このため、十分な工事期間の確保を目的に、11月補正予算において、年度を跨いだ工事契約を行うための予算措置（債務負担行為の設定）を予定しており、引き続き、来年6月末までの使用開始を目指します。

3 参 考

○現時点で未契約の小学校一覧（15校）

高島小学校	津島小学校	第二藤田小学校	東疇小学校	芳泉小学校ひばり分校
西大寺南小学校	財田小学校	灘崎小学校	七区小学校	加茂小学校
政田小学校	宇野小学校	福浜小学校	芳田小学校	鯉山小学校

○債務負担行為限度額：938,000千円